

1 **ATA DA REUNIÃO COM CONSTRUCAP.** Aos vinte e um de março de dois mil e  
2 quatorze, às dez horas, na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda – SEF teve  
3 início a **4ª Reunião Técnica sobre o Hospital de Clínicas de Sorocaba 1.**  
4 **Pauta:** Dúvidas apresentadas pela Construcap quanto ao projeto do Hospital  
5 Público. **2. Presentes:** Compareceram à reunião os senhores José Antonio Terra,  
6 e Rodrigo Reis de Oliveira, representantes da Construcap e a senhora Paula  
7 Fiorentini representante da Fiorentini Arquitetura de Hospitais; os senhores  
8 Armando M. Bardou Baggio, Vagner Guerrero e a senhora Deise Piccini Lopes,  
9 representantes da Secretaria da Saúde - PMS e os senhores Wilson R. Poso  
10 Soares, Coordenador da Unidade de PPP e Ricardo Lopes Fernandes, Assessor  
11 Técnico da SEF-PMS. **3. Discussões e Deliberações:** O representante da  
12 Construcap, Sr. Rodrigo Reis de Oliveira, fez uma breve apresentação da equipe  
13 que está trabalhando no projeto do Hospital Público de Sorocaba. Na sequência,  
14 algumas dúvidas sobre o material disponibilizado foram apresentadas e foi  
15 solicitada a prorrogação da entrega do Estudo por 7 dias. **4. Considerações**  
16  **finais e principais encaminhamentos:** As dúvidas foram discutidas e foi  
17 explicado aos representantes da Autorizada a dificuldade de prorrogar o prazo de  
18 entrega dos Estudos, uma vez que já se está trabalhando com prazo prorrogado.  
19 De toda forma, indicou-se a necessidade de formalização da solicitação para  
20 apreciação pelo Conselho Gestor de PPP - CGP.

**Wilson R. Poso Soares**  
**Coordenador de Parecerias Público-Privadas**  
**Secretaria Executiva**