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EVENTOGRAMA DE SUBVENGAO 41.5 - RESUMO

.

5,\_5!?3 Prefeitura de

SOROCABA

ROCABA
Més de medicdo e pagamento % Recifgeys Calx(e:‘:;:onﬁmica Federg] Recursos da Prefeitura (R$)

Mo1 0,00% 0,00 0,00
Mo02 0,00% 0,00 0,00
Mo03 0,00% 0,00 0,00
Mo4 2,04% 2.544,123,97 133.901,26
MO05 0,00% 0,00 0,00
MO06 0,00% 0,00 0,00
Mo7 0,00% 0,00 0,00
M08 3,36% 4,197.804,56 220.937,07
M09 0,51% 636.030,99 33.475,32
M10 0,51% 636.030,99 33.475,32
M1l 0,00% 0,00 0,00

Subtotal 6,42% 8.013.990,51 421.788,97
M12 0,20% 254.412,41 13.390,11
M13 0,00% 0,00 0,00
Mi4 0,00% 0,00 0,00
M15 0,00% 0,00 0,00
M16 0,20% 254.412,40 13.390,12
M17 0,00% 0,00 0,00
Mi8 0,00% 0,00 0,00
M19 0,41% 508.824,79 26.780,26
M20 1,73% 2.162.505,37 113.816,08
M21 0,00% 0,00 0,00
M22 4,84% 6.042.294,43 318.015,49
mM23 0,00% 0,00 0,00

Subtotal 7,39% 9.222.449,40 485.392,06
mM24 0,00% 0,00 0,00
M25 0,00% 0,00 0,00
M26 2,04% 2.544.123,97 133.901,26
M27 0,00% 0,00 0,00
M28 0,61% 763.237,19 40.170,38
M29 4,18% 5.215.454,14 274.497,58
M30 6,83% 8.522.815,31 448.569,22
M31 11,21% 13.992.681,83 736.456,94
M32 5,71% 7.123.547,11 374.923,53
M33 4,08% 5.088.247,94 267.802,52
mM34 4,08% 5.088.247,93 267.802,54
M35 0,00% 0,00 0,00

Subtotal 38,72% 48.338.355,42 2.544.123,97
M36 5,30% 6.614.722,34 348.143,27
mM37 3,72% 4.643.026,24 244.369,81
M38 10,34% 12.911.429,13 679.548,93
M39 0,41% 508.824,79 26.780,26

0,56% 699.634,09 36.822,85

M40 0,00% 0,00 0,00
M4a1 0,61% 763.237,19 40.170,38
ma2 0,00% 0,00 0,00
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M43 0,00% 0,00 0,00 |
M44 0,15% 190.809,30 10.042,59 |
M45 0,00% 0,00 0,00 |
M46 1,32% 1.653.680,58 87.035,82 |
M47 0,00% 0,00 0,00 ]
Subtotal 22,42% 27.985.363,66 1.472.913,91 ;
|
M48 0,00% 0,00 0,00 ;
M49 1,53% 1.908.092,98 100.425,54 |
M50 0,00% 0,00 0,00 [
M51 0,00% 0,00 0,00 |
M52 0,31% 381.618,60 20.085,18 !
M53 0,00% 0,00 0,00 |
M54 0,00% 0,00 0,00 |
M55 0,15% 190.809,30 10.042,59 i
M56 0,00% 0,00 0,00 i
M57 0,00% 0,00 0,00 i
M58 0,15% 190.809,30 10.043,02 |
Subtotal 2,14% 2.671.330,18 140,596,33 |
Subtotal 2022 77,08% 96.231.489,16 5.064.815,24 |
M59 0,00% 0,00 0,00 |
M60 0,00% 0,00 0,00 i
M61 0,00% 0,00 0,00 i
M62 0,00% 0,00 0,00 :
M63 0,00% 0,00 0,00 ?
M64 0,12% 148.114,17 7.795,48 |
M65 0,15% 185.142,71 9,744,35 ]

0,17% 206.133,47 10.849,13

M66 0,17% 206.133,47 10.849,13
0,18% 222.171,25 11.693,22 |
or 0,17% 206.133,47 10.849,13 |
0,18% 222.171,25 11.693,22 [
0,17% 206.133,47 10.849,13 |

iy 0,24% 296.228,34 15.590,97

0,90% 1.128.347,85 59.386,73

1,21% 1.513.011,15 79.632,17

0,17% 206.133,47 10.849,13

M69 0,18% 222.171,25 11.693,22

1,81% 2.256.695,70 118.773,46

M70 0,68% 844.048,36 44.423,60

M71 0,45% 564.890,11 29.731,06

M72 0,74% 922,970,71 48.577,41

M73 0,07% 92.826,82 4.885,62
. 2,32% 2,898.233,66 152.538,61
0,12% 155.615,99 8.190,32

e 2,32% 2.898.233,66 152.538,61 ;
0,12% 155.615,99 8.190,32 |
= 2,32% 2.898.233,66 152.538,61 |
0,12% 155.615,99 8.190,32 |
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2,32% 2.898.233,66 152.538,61
M77 0,12% 155.615,99 8.190,32
0,27% 333.880,31 17.572,65
M78 0,00% 0,00 0,00
M79 0,00% 0,00 0,00
o [ 2329 2.898.233.66 152.538.61
0,12% 155.615,99 8.190,32 ||
M81 0,00% 0,00 0,00
M82 0,00% 0,00 0,00
m83 2,69% 3.358.751,16 176.776,38
Subtotal 22,92% 28.611.336,74 1.505.859,83
842,825, 570.675,07
L 100,00% iR 131.413.500,97 /;512_@3 :

Data: 28/05/2024
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‘:g_’ SOROGABA EVENTOGRAMA DE SUBVENCAOQ - SINTETICO &BIR| 2

Marco / Evento Proporgio Valores (R$)
Mo1 0,00% 0,00
Mo02 0,00% 0,00
M03 0,00% 0,00
Mo4 2,04% 2.544.123,97
PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 2,04%

MO05 0,00% 0,00
MO06 0,00% 0,00
MO07 0,00% 0,00
MO8 3,37% 4,197.804,56
LICENCA DE INSTALACAO 1,02%

PROJETOS DOS TERMINAIS - VITORIA REGIA / N. MANCHESTER / SA0 BENTO 1,84%

EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT ITAVUVU 0,51%

M09 0,51% 636.030,99
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT OESTE 0,51%

M10 0,51% 636.030,99
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT IPANEMA 0,51%

mil 0,00% 0,00
Mi12 0,20% 254.412,41
EST. E PROJETOS - DEMAIS CORREDORES ESTRUTURAIS (LESTE, SUL E DEMAIS EIXOS) 0,20%

M13 0,00% 0,00
M14 0,00% 0,00
M15 0,00% 0,00
M16 0,20% 254,412,40
CORREDOR SUL - INSTALACAO DOS ABRIGOS DOS PONTQOS DE PARADA 0,20%

M17 0,00% 0,00
M18 0,00% 0,00
M19 0,41% 508.824,79
CORREDOR SUL - REFORMA DOS PASSEIOS 0,41%

M20 1,74% 2.162.505,37
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUGAO DO PAVIMENTO RIGIDO TRECHO 01 1,74%

M21 0,00% 0,00
m22 4,86% 6.042,294,43
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUCAO DO 12 CONJUNTO DE 3 ESTACOES 2,04%

CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUCAO DO PAVIMENTO RIGIDO TRECHO 02 1,53%

TERMINAL V. REGIA - FUNDAGAO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALACAO DA 1 5i

COBERTURA il

M23 0,00% 0,00
M24 0,00% 0,00
M25 0,00% 0,00
M26 2,04% 2.544.123,97
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUGAQ DO 22 CONJUNTO DE 3 ESTACOES 2,04%

M27 0,00% 0,00
M28 \ 0,61% 763.237,19
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CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 01

M29 4,19% 5.215.454,14
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUCAO DO PAVIMENTO RIGIDO TRECHO 04 1,53%

CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,12%

TRECHO 01

TERMINAL VITORIA REGIA - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLANAGEM, EXECUGAO DAS OBRAS

DE DRENAGEM, INSTALACAO DE GUIAS E EXECUCAO DO PAVIMENTO RIGIDO ol

M30 6,85% 8.522.815,31
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUCAO DO PAVIMENTO RIGIDO TRECHO 03 1,53%

CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUCAO DO 42 CONJUNTO DE 3 ESTACOES 1,94%

CORREDOR ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,07%

TRECHO 02

CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 02

TERMINAL V. REGIA - CONSTRUGAO DAS EDIFICACDES 1,69%
M31 11,24% 13.992.681,83
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUGCAO DO 32 CONJUNTO DE 3 ESTAGOES 2,04%
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,07%
TRECHO 03

CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,07%
TRECHO 04

CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 1 E 2 0,92%
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUGCAO DO PAVIMENTO RIGIDO DO TRECHO 01 2,04%
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO

NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,82%

DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 03

CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 03

CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 04
CORREDOR SUL - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 0,41%
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,66%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 02

TERMINAL V. REGIA - SINALIZACAO, INSTALACOES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIARIO,

0,97
COMUNICAGAO E ITS; SERVICOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA il
M32 5,72% 7.123.547,11
CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 3 E 4 0,97%
CORREDOR BRT ITAVUVU - SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA 2,45%

CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,82%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 02

CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,82%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 04

DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO
NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,66%
DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 3

M33 4,09% 5.088.247,94
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUGAQ DO PAVIMENTO RIGIDO DO TRECHO 02 2,04%
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUCAQ DO PAVIMENTO RIGIDO DO TRECHO 03 2,04%
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m34 4,09% 5,088.247,93
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUCAO DO PAVIMENTO RIGIDO DO TRECHO 04 2,04%

CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 01 E 02 1,02%

CORREDOR LESTE - REFORMA DOS PASSEIOS 0,66%

CORREDOR LESTE - INSTALACAO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA 0,36%

M35 0,00% 0,00
M36 5,32% 6.614.722,34
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,12%

TRECHO 02

CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,12%

TRECHO 03

CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,12%

TRECHO 04

CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 03 E 04 1,02%

TERMINAL SAO BENTO - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLENAGEM, EXECUCAO DAS OBRAS DE Baak

DRENAGEM, INSTALAGAO DE GUIAS E EXECUCAQ DO PAVIMENTO RIGIDO &

M37 3,73% 4.643.026,24
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO,

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E DESVIOS DE TRAFEGO) - 1,12%

TRECHO 01

TERMINAL S. BENTO - FUNDAGCAO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALACAO DA 0775

COBERTURA !

DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO

NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%

DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 01

CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO

NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,82%

DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 01

CORREDOR LESTE - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 0,41%

M38 10,38% 12,911.429,13
TERMINAL S. BENTO - CONSTRUGAO DAS EDIFICACOES, PISOS E PASSEIOS 1,02%

TERMINAL S. BENTO - SINALIZAGAO, INSTALACOES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIARIO, e

COMUNICACAO E ITS; SERVICOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA ;

CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUCAO DO 12 CONJUNTO DE 3 ESTAGOES 1,84%

CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUCAO DO 22 CONJUNTO DE 3 ESTACOES 1,94%

CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUCAO DO 32 CONJUNTO DE 2 ESTACOES 1,23%

CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUGAO DO 4° CONJUNTO DE 2 ESTACOES 1,23%

CORREDOR BRT IPANEMA - SINALIZAGAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA 2,56%

M39 0,97% 1.208.458,88
DEMAIS EIXOS - INSTALACAO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA 0,41% 508.824,79
DEMAIS EIXOS - REFORMA DOS PASSEIOS 0,56% 699.634,09
M40 0,00% 0,00
mMai 0,61% 763.237,19
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RIGIDO

NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS, AJUSTES GEOMETRICOS E 0,61%

DESVIOS DE TRAFEGO) - TRECHO 04

Ma2 0,00% 0,00
M43 0,00% 0,00
M44 0,15% 190.809,30
CORREDOR SUL - INSTALAGAO DE ITS 0,15%

Ma5 0,00% 0,00
M46 1,33% 1.653.680,58
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CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALACAO DE ITS NAS ESTACOES 1,33%

Ma7 0,00% 0,00
M48 0,00% 0,00
Ma9 1,53% 1.908.092,98
CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAGCAQ DE ITS NAS ESTAGOES 1,53%

M50 0,00% 0,00
M51 0,00% 0,00
M52 0,31% 381.618,60
DEMAIS EIXOS - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 0,31%

M53 0,00% 0,00
M54 0,00% 0,00
M55 0,15% 190,809,30
CORREDOR LESTE - INSTALAGAQ DE ITS 0,15%

M56 0,00% 0,00
M57 0,00% 0,00
M58 0,15% 190.809,30
DEMAIS EIXOS - INSTALAGCAO DE ITS 0,15%

M59 0,00% 0,00
M60 0,00% 0,00
M61 0,00% 0,00
Mb62 0,00% 0,00
M63 0,00% 0,00
M64 0,12% 148.114,17
INSTALAGCAO DE ABRIGOS - 4 paradas (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5 0,12% 148.114,17
M65 0,15% 185.142,71
INSTALACAO DE ABRIGOS - 5 paradas (Rua Benedito Ferreira Telles) Trecho 5 0,15% 185.142,71
M66 0,51% 634.438,19
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 4 0,17% 206.133,47
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 5 0,17% 206.133,47
INSTALAGAO DE ABRIGOS - 6 paradas ( Av. General Carneiro) Trecho 3 0,18% 222.171,25
Me7 0,34% 428.304,72
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 3 0,17% 206.133,47
INSTALACAO DE ABRIGOS -6 paradas ( Av. General Carneiro) Trecho 4 0,18% 222.171,25
Mé68 2,52% 3,143.720,81
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 2 0,17% 206.133,47
INSTALACAQ DE ABRIGOS - 8 paradas ( Av. Dr. Armanado Pannunzio) Trecho 2 0,24% 296.228,34
ESTACOES - Santa Cruz 0,90% 1.128.347,85
FUNPACAO: MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALACAO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS - 1,21% 1,513.011,15
Terminal Ipiranga

M69 2,15% 2.685.000,42
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 1 0,17% 206.133,47
INSTALAGAQ DE ABRIGOS - 6 paradas ( Av. Dr. Armanado Pannunzio) Trecho 1 0,18% 222.,171,25
ESTACAO - Tatiana 1,81% 2.256.695,70
M70 0,68% 844.048,36
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LIMPI.EZA DI? TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RIGIDO - 0,68% 844.048,36
Terminal Ipiranga

m71 0,45% 564.890,11
EDIFICACOES, PISOS E PASSEIOS - Terminal Ipiranga 0,45% 564.890,11
M72 0,74% 922.970,71
INSTALAGOES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIARIO, COMUNICAGAO, SERVICOS 0.74% 922,970 71
COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga ! T
M73 0,07% 92.826,82
REFORMA DOS PASSEIQS - Tatlana 0,07% 92.826,82
M74 2,45% 3.053.849,65
PAVIMENTO FLEXIVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferéncias,

ajustes geométricos, desvios de trafego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 2,32% 2.898.233,66
gerais) - Trecho 2

SINALIZACAO VIARIA - Trecho 2 0,12% 155.615,99
M75 2,45% 3.053.849,65
PAVIMENTO FLEXIVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferéncias,

ajustes geométricos, desvios de trifego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 2,32% 2.898.233,66
gerais) - Trecho 4

SINALIZACAO VIARIA - Trecho 4 0,12% 155.615,99
M76 2,45% 3.053.849,65
PAVIMENTO FLEXIVEL (Iinclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interfer&ncias,

ajustes geométricos, desvios de trdfego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 2,32% 2.898.233,66
gerais) - Trecho 3

SINALIZACAQ VIARIA - Trecho 3 0,12% 155.615,99
M77 2,71% 3.387.729,96
PAVIMENTO FLEXIVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferéncias,

ajustes geométricos, desvios de trdfego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 0,27% 333.880,31
gerais) - Tatiana

PAVIMENTO FLEXIVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferéncias,

ajustes geométricos, desvios de trafego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 2,32% 2.898.233,66
gerais) - Trecho 1

SINALIZACAO VIARIA - Trecho 1 0,12% 155.615,99
M78 0,00% 0,00
M79 0,00% 0,00
ME80 2,45% 3.053.849,65
PAVIMENTO FLEXIVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferéncias,

ajustes geométricos, desvios de trafego, pavimento rigido em pontos de parada e servigos 2,32% 2.8598.233,66
|gerais) - Trecho 5

SINALIZACAO VIARIA - Trecho 5 0,12% 155.615,99
M81 0,00% 0,00
M82 0,00% 0,00
M8a3 2,69% 3.358.751,16
ITS - Instalagdo de ITS nas Estagdes 2,69% 3.358.751,16
TOTAL 124,842.825,90

l\_JltJﬁO Paulo Vilela Pereira
GPO - Sistran
Certificadora

avi id'Rosumek Barreto
Du' torFresMente __—
\j_{URBES e
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Prefeitura de TRANSITO E TRANSPORTES
ROCABA

CBRT2

SOROCABA

IMPLANTAGAO BRT

[8:]23/02/2024

0

Precipitagdo (mm)

3§ e H | L u’ -

jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 _ian-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24

X

Servigos de Sinalizagdo Viaria - Trecho 5:

1) Pinlura de faixas, travessias, pictogramas e lombadas;
2) Implantagdo / Substituigdo de placas de sinalizagéo.

Observaco

Equipe envolvida

Auxiliar de sinalizagao

Técnico de sinalizagao

Molorista

Engenheiro civil

{
8
5
Encarregado 4
1
2
1

Técnico de seguranga

utilizados

| * Quantidade ulilizada
Caminh#o de sinalizagéio 7
Maquina extrusora a quente 1

Documento assinado digitalmente
m JESSICA ALVES DA SILVA
M Data: 28/05/2024 08:46:14-0300
Verifique em hitps://validar.iti.gov.br r
PO L | T PR

BRT Sorocaba “ Jo&sMddddereira URBES/ PMS
Ger. Contrato j.s;e Mendes Nette
g ’!‘.G ml

CREA N° 6088811282-5P

Citei UD018255/-6
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ey IMPLANTAGAO CORREDORES BRT
TRANSITO E TRANSPORTES Prefeitura de SO ROC /\B /\
SOROCABA
RELATORIO FOTOGRAFICO Sorocaba 28/05/2024

Execucdo dos Servicos

Relatorio de Vistoria dos Servigos de Sinalizagéo Viaria - Trecho 5

|- Sinalizacdo horizontal e vertical - Trecho 5

12/04/2024

03/05/2024

Foto 01

Pintura de lombada Pintura horizontal em andamento

Foto 02

Foto 03

Aplicacdo do promotor de aderéncia Pintura de travessias

Foto 04

Visto




CBRTO

SOROCABA

inalizagdo horizontal e vertical - Trecho § |

07/05/2024 - 08/05/2024
e}

Foto 05 Foto 06
Pintura da drea zebrada Pintura da lombada

09/05/2024

14/05/2024

Foto 07 Foto 08
Pintura das faixas seccionadas Sinalizacéo

Visto




CBRITS

SOROCABA

inalizagdo horizontal e vertical - Trecho 5

14/05/2024

Folo 09
Sinalizacéo horizontal executada

Foto 10 |
Sinalizag&o horizontal executada

Foto 11
Sinalizacéo horizontal em andamento

Fofo 12
Sinalizagdo horizontal em andamento

Visto




>,

CBRT

SOROCABA

Descricdo do Servigos Executados:

- Pintura de faixas, travessias, pictogramas e lombadas;
- Implantagdo / Substituicdo de placas de sinalizagéo.

b ;

JESSICAALVES DA SILVA
Engenheira Civil
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