
RELATÓRIO DE OBRA - RESUMO SEMANAL

CPL 196/2016

MARGINAL ITANGUÁ - 17/03/2023

Programa: PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL

Escopo Contratual: Implantação de Avenida Marginal Itanguá

Principais Intervenções: Obras de pavimentação, com drenagem, terraplanagem e instalaçao de gabião para contenção de margens

Processo Adm. Nº: CPL 196/2016

Contrato No.: 356-2016

Empresa Contratada: Consórcio JOFEGE / JÚLIO & JÚLIO

Data assinatura do contrato: 12/11/2018

Data assinatura da OIS: 07/12/2020

Prazo Inicial: 24 Meses Término Inicial:  07/12/22

Prazo Aditado: 240 dias Novo término: 03/08/23 

Valor sem BDI R$ 27.837.133,26  (Base Abril/2021)  

Valor Aditado R$ 1.812.738,79

    BDI (35%) R$ 9.742.990,64

Valor Contratual Inicial com BDI: R$ 37.580.123,90  (Base mês/2021)  

Fonte de Recursos: CAF

Localização: Avenida Marginal Itanguá

Endereço do Canteiro da Obra: Parque Ouro Fino 
Área de Intervenção: Ponte 1326,52m² / Pavimentação 50.997,53m²

Gerenciamento de Obras: PMS

Fiscal Responsável Eng.Marcos Paulo Dionizio

Gerenciamento Social:

Projetos 81.760,99 84% 68.409,99R$                 

Instalações Preliminares 182.147,18 93% 169.266,29R$               

Terraplanagem 2.423.899,06 94% 2.283.379,57R$            

Pavimentação 7.654.569,26 83% 6.320.568,47R$            

Drenagem 1.092.867,62 88% 956.964,87R$               

Travessia Córrego 2.303.461,46 95% 2.194.989,33R$            

Conteção de Margens (Gabião) 2.513.078,55 96% 2.405.854,88R$            

Sinalização 462.866,04 52% 242.227,10R$               

Iluminação 930.039,16 73% 682.790,81R$               

Paisagismo 430.048,35 87% 376.177,30R$               

Obra de Arte Especial 5.486.199,72 47% 2.580.252,60R$            

Aditivo: Travessia de fauna 281.080,42 100% 281.080,42R$               

Aditivo: Contenção de Gabiões 122.282,16 70% 85.920,47R$                 

Aditivo: Terraplanagem 12.364,28 11% 1.334,27R$                   

Aditivo: Projetos 173.634,95 100% 173.634,95R$               

Aditivo: Broca de Concreto 11.495,70 100% 11.495,70R$                 

Aditivo: Iluminação Pública 98.534,36 79% 77.617,30R$                 

Aditivo: OAE 13.949,28 0%

Aditivo: Adutora 109.458,00 63% 68.411,25R$                 

18.980.375,57R$          

DADOS CONTRATUAIS

STATUS

SERVIÇO  CONTRATO REAL SITUAÇÃO

Execução de cimbramento, formas para concretagem e armaduras. Preparo de tabuleiro entre 

pilares. Trabalhos de alargamento da Avenida Dr. Américo Figueiredo e concretagem do segundo 

tabuleiro para o final do mês de março.


