EMPRESA:
CNPJ:
CLIENTE:

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

06.080.227/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

MEDIGAO:
Perfodo 01/11/23 A 29/12/2023

CPL N°. 296/2021

FOLHA 2-3

82 MEDIGAO Rev. 0

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVI

LOCAL: SOROCABA-SP

ICOS DE REABILITAGAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA EM VIAS DO SETOR 3

10 Servios Preli R$ 4.021.76] R$ 4.021,76 ] RS -| R§ -| R$ - R$ - R$ - R$ -] R§ -] R$ - | R§ -] R$ - | R$ | rs 5.159,52
100% 100,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

20 PAVIMENTAGAO | RS 4.953.558,35| R$  471.459.60| R$ __ 49.059.28] RS -|_R$ - | R$ 525628.86| R$ 1.515.055,52| R$  224.230,53| RS  224.23053| R$ _ 224.230.53| R _ 336.34579| RS 336.345.79 R$ 1.046.971.93[ po 6.354.920,01
100% 9.52% 0.99% 0.00% 0.00% 10,61% 30,59% 4,53% 4,53% 4.53% 6.79% 6.79% 21.14%

3.0 DRENAGEM R$ 359.691.32] R$ -| R$  40.96597| R$  200.288.23| R$ - RS - Rs - R$ - R§ - R$ - - | R§ -] RS 118.43742] ¢ 461.447,99
100% 0,00% 11.39% 55,68% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 32,93%

40 SUBSTITUICAO DE | R$ 67.282,22| R$ -1 R$ -| R$ - | R$ 67.282,22| R$ -1 R$ -| R$ -| R§ = - RS R$ RS R$ 86.316,36

ILUMINACAO 100% 0,00% 0,00% 0,00% 100.00% _ 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% ;)

50 SINALIZAGAO | Rs 7.561.46| RS - Rrs - Rs - "Rs - | Rs - Rs -1 Rs -| RS - R$ -| Rs -1 R$ = R$ 7.561.48 | pg 9.700,60

HORIZONTAL DAS 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 100,00% ’

6.0 SERVIGOS R$ 5.901.91] R$ - RS -|_R$ -1 R$ -| R$ - Rs - | Rs -1 RS -1 R$ -| R$ - | R$ -1 R$ 5.901.91 | pe 7.571,56

COMPLEMENTARES 100% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 100,00% i

75 DRENAGEM RS 144.878.36| RS - Rrs - Rs - Rs - Rs - RS - RS -| Rrs - R$ -| R$ -| R$ = | RS 144.878.36| po 185.864,45

COMPLEMENTAR - 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% :

TOTAL MENSAL S/ BDI R 47548136 |R$  90.02525 [RS  200.288,23 | RS 67.282,22 | RS 525.628,86 | R$ 1.515.055,52 | RS 224.230,53 | R$  224.230,53 |R$  224.230,53 | RS 336.345,79 | RS _336.345,79 | R§ 1.323.750.79 | R 5.542.895,38

BDI (28,29%) R$ _134.513,68 [R$ 2546814 |R$ _ 56.661.54 | RS 19.034,14 [R$  148.700.40 | RS 428.609,21 | R 63.434.82 | R$  63.43482 RS 63.434.82 | R$  95.152.22 | R$  95.152.22 | R$ __ 374.489.10 | R 1.568.085,10

TOTAL MENSAL C/BDI R$ 60999504 |RS 11549339 [R$  256.949.77 | RS 86.316,36 | RS 674.329.26 | R$ 1.943.664.73 | R 287.665,34 | RS  287.66534 | R$  287.665,34 | R$ _ 431.498,01 | R$ 431.498,01 | R$ 1.698.239,89 | R 7.110.980,49

TOTAL ACUMULADO C/BDI R$ 609.99504 | R$ 72548843 | R$  982.438,20 | R$ 1.068.754,56 | RS 1.743.083.81 RS 3.686.748,54 | R$ 3.974.413,89 | R§ 4.262.079,23 | R$ 4.549.744,57 | R$ 4.981.242,59 R$5.412.740,60 | R$ 7.110.980,49
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