
RELATÓRIO DE OBRA - RESUMO SEMANAL

CPL 288/2021

LIGAÇÃO AV. MÁRIO CAMPOLIM X RUA ROMEU NASCIMENTO - 05/05/2023

Programa: PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL

Escopo Contratual: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. MÁRIO CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO

Principais Intervenções: Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação,iluminação e recapeamento

Processo Adm. Nº: CPL 288/2021

Contrato No.: 260-2022

Empresa Contratada: TETO CONSTRUTORA S.A.

Data assinatura do contrato: 26/05/2022

Data assinatura da OIS: 18/07/2022

Prazo Inicial: 12 Meses Término Inicial: 18/07/2023

Prazo Aditado: 00 Meses Novo término: 

Valor sem BDI ################  (Base Abril/2021)  

Valor Aditado R$ 0,00

    BDI (28,29%) R$ 607.978,17

Valor Contratual Inicial com BDI: ################

Fonte de Recursos: CAF

Localização: Campolim

Endereço do Canteiro da Obra: Trecho entre a Av. Mário Campolim com a Rua Romeu do Nascimento.



Área de Intervenção: Pavimentação 4137 m²

Gerenciamento de Obras: PMS

Fiscal Responsável Eng. Rafael
Gerenciamento Social:

Serviços Preliminares 88.361,51 42,03% 37.142,11

Movimentação de Terra 43.955,10 62,50% 27.471,94

Pavimento 1.812.518,68 3,22% 58.363,10 1 - Continuidade da limpeza da área na próxima semana.

Drenagem 141.982,35 45,46% 64.547,39 2 - Previsão de transporte do material gerado até o fim do mês.

Muro Ala 105.586,90 0,00% 0,00

Iluminação 213.206,90 0,00% 0,00

Sinalização 20.842,01 0,00% 0,00

Itens Complementares 277.086,77 0,00% 0,00

Administração Local 53.530,09 60,42% 32.342,88
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