
ANEXO VII 

 

CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO 
AOS INVESTIMENTOS 

 

A Concessão contempla a Subvenção aos Investimentos do Concessionário, no valor de R$ 

133.901.261,64 (cento e trinta e três milhões, novecentos e um mil, duzentos e sessenta e 

um reais e sessenta e quatro centavos) em moeda de 31 de agosto de 2014. Desse total a 

Caixa Econômica Federal subvencionará 95%, ou seja, R$ 127.206.198,56 (cento e vinte e 

sete milhões, duzentos e seis mil, cento e noventa oito reais e cinquenta e seis centavos), 

conforme disposto em Contrato de Financiamento celebrado entre esta instituição e a 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, no âmbito do Programa Pró-Transporte. Em contrapartida, 

os demais 5% serão subvencionados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, perfazendo o 

total de R$ 6.695.063,08 (seis milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, sessenta e três 

reais e oito centavos). O valor total da Subvenção aos Investimentos será pago 

mensalmente ao Concessionário, de acordo com o cumprimento dos marcos determinados 

na tabela constante deste anexo.  

 

O pagamento integral do valor das parcelas de Subvenção aos Investimentos será 

condicionado à realização dos Eventos para Desembolso das Parcelas da Subvenção 

demonstradas na tabela a seguir. Tais Eventos serão verificados pela Certificadora de 

Obras, bem como por pessoa indicada pelo Poder Concedente e devem ser concluídos de 

maneira satisfatória pela Concessionária, levando-se em consideração as Diretrizes de 

Engenharia estabelecidas no Anexo II deste Edital. 

 

Caso o Poder Concedente reconheça que determinado Evento não foi concluído de maneira 

satisfatória, o valor relacionado a este Evento será deduzido do valor da parcela da 

Subvenção aos Investimentos. Esta dedução no valor da parcela da Subvenção aos 

Investimentos será paga à Concessionária tão logo esta comprove que o Evento foi 

concluído nos padrões estabelecidos nos demais documentos deste Contrato de Concessão. 

 

As tabelas a seguir, apresentam os eventos para desembolso das parcelas da Subvenção 

aos Investimentos, com seus respectivos valores percentuais para cada fase de 

investimento a ser realizado pela Concessionária. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marcos contratuais para liberação de recursos 
Mês / Evento 100,00% 

M01   1,10% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.4 Instalações de Canteiros 0,74% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

M02   1,10% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.4 Instalações de Canteiros 0,74% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

M03   3,91% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.4 Corredor Itavuvu -Obras civis: Adequações geométricas 1,22% 

2.1.10 Corredor Itavuvu -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,33% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.4 Corredor Oeste -Obras civis: Adequações geométricas 0,76% 

4.1.10 Corredor Oeste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,32% 

8.1.1 Pátio - Obras civis: Preparação do terreno 0,40% 

M04   4,66% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.4 Corredor Itavuvu -Obras civis: Adequações geométricas 1,22% 

2.1.10 Corredor Itavuvu -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,33% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.4 Corredor Oeste -Obras civis: Adequações geométricas 0,76% 

4.1.10 Corredor Oeste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,32% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

8.1.2 Pátio - Obras civis: Terraplanagem 0,26% 

M05   6,62% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.4 Corredor Itavuvu -Obras civis: Adequações geométricas 1,22% 

2.1.10 Corredor Itavuvu -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,33% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 



2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

3.1.4 Corredor Ipanema -Obras civis: Adequações geométricas 0,53% 

3.1.10 Corredor Ipanema -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,22% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.4 Corredor Oeste -Obras civis: Adequações geométricas 0,76% 

4.1.10 Corredor Oeste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,32% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

8.1.2 Pátio - Obras civis: Terraplanagem 0,26% 

M06   8,54% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.4 Corredor Itavuvu -Obras civis: Adequações geométricas 1,22% 

2.1.10 Corredor Itavuvu -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,33% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

3.1.4 Corredor Ipanema -Obras civis: Adequações geométricas 0,53% 

3.1.10 Corredor Ipanema -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,22% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.4 Corredor Oeste -Obras civis: Adequações geométricas 0,76% 

4.1.10 Corredor Oeste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,32% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

8.1.3 Pátio - Obras civis: Drenagem 0,79% 

M07   7,24% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

3.1.4 Corredor Ipanema -Obras civis: Adequações geométricas 0,53% 

3.1.10 Corredor Ipanema -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,22% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.4 Corredor Oeste -Obras civis: Adequações geométricas 0,76% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

5.1.3 Corredor Leste -Obras civis: Adequações geométricas 0,19% 

7.1.3 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Adequações geométricas 0,12% 



8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

M08   7,64% 

1.1-1.3 Projetos 0,33% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

3.1.4 Corredor Ipanema -Obras civis: Adequações geométricas 0,53% 

3.1.10 Corredor Ipanema -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,22% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

5.1.3 Corredor Leste -Obras civis: Adequações geométricas 0,19% 

5.1.1 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,16% 

5.1.8 Corredor Leste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,04% 

7.1.3 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Adequações geométricas 0,12% 

7.1.1 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,14% 

7.1.8 
Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Remanejamento de 
interferências 0,04% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

M09   7,67% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

3.1.4 Corredor Ipanema -Obras civis: Adequações geométricas 0,53% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

5.1.1 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,16% 

5.1.8 Corredor Leste -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,04% 

6.1.3 Corredor Sul -Obras civis: Adequações geométricas 0,12% 

7.1.1 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,14% 

7.1.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 



7.1.8 
Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Remanejamento de 
interferências 0,04% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

M10   8,60% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

2.1.3 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Flexível 0,21% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

5.1.1 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,16% 

5.1.2 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,32% 

5.1.4 Corredor Leste -Obras civis: Passeio 0,13% 

5.1.5 Corredor Leste -Obras civis: Ponto de parada 0,07% 

5.1.6 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.7 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.3 Corredor Sul -Obras civis: Adequações geométricas 0,12% 

6.1.1 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,12% 

6.1.8 Corredor Sul -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,04% 

7.1.1 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,14% 

7.1.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

7.1.4 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Passeio 0,11% 

7.1.5 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,09% 

7.1.6 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,03% 

7.1.7 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,03% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

8.1.6 Pátio - Obras civis: Instalalação de unidades de serviços 0,33% 

M11   9,69% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

2.1.3 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Flexível 0,21% 

2.1.7 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,51% 

2.1.8 Corredor Itavuvu -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 



3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

4.1.8 Corredor Oeste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.1 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,16% 

5.1.2 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,32% 

5.1.4 Corredor Leste -Obras civis: Passeio 0,13% 

5.1.5 Corredor Leste -Obras civis: Ponto de parada 0,07% 

5.1.6 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.7 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.1 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,12% 

6.1.8 Corredor Sul -Obras civis: Remanejamento de interferências 0,04% 

6.1.2 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

7.1.1 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,14% 

7.1.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

7.1.4 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Passeio 0,11% 

7.1.5 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,09% 

7.1.6 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,03% 

7.1.7 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,03% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

8.1.6 Pátio - Obras civis: Instalalação de unidades de serviços 0,33% 

8.1.7 Pátio - Obras civis: Instalação de equipamentos 0,36% 

M12   10,21% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.2 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Rígido 0,60% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

2.1.3 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Flexível 0,21% 

2.1.7 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,51% 

2.1.8 Corredor Itavuvu -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

4.1.1 Corredor Oeste -Obras civis: Terminal Nova Manchester 0,54% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.2 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Rígido 0,59% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

4.1.8 Corredor Oeste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.2 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,32% 

5.1.4 Corredor Leste -Obras civis: Passeio 0,13% 



5.1.5 Corredor Leste -Obras civis: Ponto de parada 0,07% 

5.1.6 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.7 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

5.2 Corredor Leste -ITS 0,02% 

6.1.1 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,12% 

6.1.2 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

6.1.4 Corredor Sul -Obras civis: Passeio 0,08% 

6.1.5 Corredor Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,04% 

6.1.6 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.7 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

7.1.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

7.1.4 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Passeio 0,11% 

7.1.5 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,09% 

7.1.6 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,03% 

7.1.7 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,03% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

8.1.6 Pátio - Obras civis: Instalalação de unidades de serviços 0,33% 

8.1.7 Pátio - Obras civis: Instalação de equipamentos 0,36% 

9.1 CCO - Construção do edifício 0,64% 

M13   9,82% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.1 Corredor Itavuvu -Obras civis: Terminal Vitória Régia 0,52% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.6 Corredor Itavuvu -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,64% 

2.1.3 Corredor Itavuvu -Obras civis: Pavimento Flexível 0,21% 

2.1.8 Corredor Itavuvu -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

2.1.9 Corredor Itavuvu -Obras civis: Sinalização Vertical 0,07% 

2.2 Corredor Itavuvu -ITS 0,46% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

3.1.3 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

3.1.7 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,48% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.3 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,20% 

4.1.7 Corredor Oeste -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,35% 

4.1.8 Corredor Oeste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

4.1.9 Corredor Oeste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,07% 

4.2 Corredor Oeste -ITS 0,34% 

5.1.2 Corredor Leste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,32% 

5.1.4 Corredor Leste -Obras civis: Passeio 0,13% 

5.1.5 Corredor Leste -Obras civis: Ponto de parada 0,07% 

5.1.6 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

5.1.7 Corredor Leste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

5.2 Corredor Leste -ITS 0,02% 



6.1.1 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Rígido 0,12% 

6.1.2 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

6.1.4 Corredor Sul -Obras civis: Passeio 0,08% 

6.1.5 Corredor Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,04% 

6.1.6 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.7 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

7.1.4 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Passeio 0,11% 

7.1.5 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,09% 

7.1.6 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,03% 

7.1.7 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,03% 

7.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -ITS 0,04% 

8.1.4 Pátio - Obras civis: Pavimentação 0,28% 

8.1.5 Pátio - Obras civis: Construção dos edifícios 0,75% 

8.1.6 Pátio - Obras civis: Instalalação de unidades de serviços 0,33% 

8.1.7 Pátio - Obras civis: Instalação de equipamentos 0,36% 

9.1 CCO - Construção do edifício 0,64% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

M14   6,47% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

2.1.5 Corredor Itavuvu -Obras civis: Passeio 0,20% 

2.1.9 Corredor Itavuvu -Obras civis: Sinalização Vertical 0,07% 

2.2 Corredor Itavuvu -ITS 0,46% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

3.1.3 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

3.1.7 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Bidirecionais 0,48% 

3.1.8 Corredor Ipanema -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,05% 

4.1.5 Corredor Oeste -Obras civis: Passeio 0,17% 

4.1.3 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,20% 

4.1.9 Corredor Oeste -Obras civis: Sinalização Vertical 0,07% 

4.2 Corredor Oeste -ITS 0,34% 

5.2 Corredor Leste -ITS 0,02% 

6.1.2 Corredor Sul -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

6.1.4 Corredor Sul -Obras civis: Passeio 0,08% 

6.1.5 Corredor Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,04% 

6.1.6 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.7 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

6.2 Corredor Sul -ITS 0,01% 

7.2 Área Central, Lig. General Osório e Binários Norte Sul -ITS 0,04% 

8.1.7 Pátio - Obras civis: Instalação de equipamentos 0,36% 

8.2 Pátio - ITS  0,73% 

9.1 CCO - Construção do edifício 0,64% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

M15   4,54% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 



2.2 Corredor Itavuvu -ITS 0,46% 

3.1.1 Corredor Ipanema -Obras civis: Terminal São Bento 0,26% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.2 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Rígido 0,78% 

3.1.6 Corredor Ipanema -Obras civis: Estações Unidirecionais 0,55% 

3.1.3 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

3.1.8 Corredor Ipanema -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,05% 

3.2 Corredor Ipanema -ITS 0,34% 

4.1.3 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,20% 

4.2 Corredor Oeste -ITS 0,34% 

6.1.4 Corredor Sul -Obras civis: Passeio 0,08% 

6.1.5 Corredor Sul -Obras civis: Ponto de parada 0,04% 

6.1.6 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Vertical 0,04% 

6.1.7 Corredor Sul -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,04% 

6.2 Corredor Sul -ITS 0,01% 

8.2 Pátio - ITS  0,73% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

M16   1,35% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

3.1.5 Corredor Ipanema -Obras civis: Passeio 0,14% 

3.1.3 Corredor Ipanema -Obras civis: Pavimento Flexível 0,24% 

3.1.8 Corredor Ipanema -Obras civis: Sinalização Horizontal 0,05% 

3.2 Corredor Ipanema -ITS 0,34% 

4.1.3 Corredor Oeste -Obras civis: Pavimento Flexível 0,20% 

3.1.9 Corredor Ipanema -Obras civis: Sinalização Vertical 0,14% 

6.2 Corredor Sul -ITS 0,01% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

M17   0,58% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

3.2 Corredor Ipanema -ITS 0,34% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

M18   0,24% 

1.5 Supervisão e Gerenciamento 0,03% 

9.2 CCO - ITS  0,21% 

 

A Tabela a seguir resume em valor os montantes a serem desembolsados à Concessionária: 

 



Mês de 

medição e 

pagamento

%
Recursos da Caixa 

Econômica Federal

Recursos da 

Prefeitura
Valor

M1 1,10 1.399.268,18R$       73.645,69R$        1.472.913,88R$       

M2 1,10 1.399.268,18R$       73.645,69R$        1.472.913,88R$       

M3 3,91 4.973.762,36R$       261.776,97R$     5.235.539,33R$       

M4 4,66 5.927.808,85R$       311.989,94R$     6.239.798,79R$       

M5 6,63 8.433.770,96R$       443.882,68R$     8.877.653,65R$       

M6 8,54 10.868.159,36R$    572.008,39R$     11.440.167,74R$    

M7 7,24 9.209.728,78R$       484.722,57R$     9.694.451,34R$       

M8 7,64 9.718.553,57R$       511.502,82R$     10.230.056,39R$    

M9 7,67 9.756.715,43R$       513.511,34R$     10.270.226,77R$    

M10 8,60 10.939.733,08R$    575.775,43R$     11.515.508,50R$    

M11 9,69 12.326.280,64R$    648.751,61R$     12.975.032,25R$    

M12 10,22 13.000.473,49R$    684.235,45R$     13.684.708,94R$    

Subtotal 77,00 97.953.522,89R$    5.155.448,57R$  103.108.971,46R$  

M13 9,82 12.491.648,70R$    657.455,19R$     13.149.103,89R$    

M14 6,47 8.230.241,05R$       433.170,58R$     8.663.411,63R$       

M15 4,54 5.775.161,41R$       303.955,86R$     6.079.117,28R$       

M16 1,35 1.717.283,68R$       90.383,35R$        1.807.667,03R$       

M17 0,58 737.795,95R$          38.831,37R$        776.627,32R$          

M18 0,24 300.544,88R$          15.818,15R$        316.363,03R$          

Subtotal 23,00 29.252.675,67R$    1.539.614,51R$  30.792.290,18R$    

Total 100,0 127.206.198,56R$  6.695.063,08R$  133.901.261,64R$    


