

1 **ATA DA REUNIÃO COM CONSÓRCIO SOROCABA.** Aos vinte e quatro de março  
2 de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Gabinete do Prefeito, foi realizada a  
3 **6ª Reunião Técnica sobre o Sistema BRT Sorocaba. 1. Pauta:** Discussão sobre  
4 a modelagem do projeto de implantação e operação do Sistema BRT.  
5 **2. Presentes:** Compareceram à reunião o senhor Fábio Barbalho Leite da  
6 Manesco, Ramires, Peres, Azevedo Marques Sociedade de Advogados e a  
7 senhora Niede Chaves como representantes do Consórcio Sorocaba; o Sr. Antonio  
8 Carlos Pannunzio, Prefeito de Sorocaba; o Sr. Aurílio Sérgio Costa Caiado,  
9 Secretário da Secretaria Executiva de PPP; os senhores Wilson R. Poso Soares e  
10 Ricardo Lopes Fernandes, Coordenador da Unidade de PPP e Assessor Técnico  
11 da Secretaria de Finanças/Secretaria Executiva, respectivamente. **3. Discussões**  
12 **e Deliberações:** Os representantes do Consorcio Sorocaba apresentaram  
13 algumas dificuldades que estão encontrando para a modelagem do BRT em PPP.  
14 Alternativas foram apresentadas.  
15 **4. Considerações finais e principais encaminhamentos:** Todos os esforços  
16 estão sendo feito para o cumprimento da data limite para a entrega do Estudo.  
17 Dúvidas foram discutidas.

**Wilson R. Poso Soares**  
**Coordenador de Parecerias Público-Privadas**  
**Secretaria Executiva**