

# Escritório de Projetos

## Implementação da Estrutura do SharePoint

Agosto de 2013



Fundação do Desenvolvimento  
Administrativo **Fundap**

# SharePoint no Escritório de Projetos – Escopo

- **Definir a Estrutura do SharePoint para o Escritório de Projetos da PMS**
- **Implementar a solução definida no ambiente de Desenvolvimento**
- **Apresentar para a PMS**
- **Fazer as alterações solicitadas**
- **Implantar em produção**
- **Treinar a equipe do escritório de projetos**
- **Treinar a equipe de TI para manter o aplicativo**


# Arquitetura SIG X Escritório de Projetos

A Estrutura do SharePoint para o Escritório de Projetos tem que estar integrada na arquitetura do SIG já definida para a PMS



# Estrutura do SharePoint – Escritório de Projetos x PMS

SharePoint na PMS - servir como Portal de Documentos e Informações



# Definições Conceituais


- **Listas** - As listas desenvolvidas no SharePoint serão utilizadas para as informações de projetos que serão visualizadas pelo prefeito e secretários
- **Formulários** - Os formulários de projetos no Word serão utilizados para informações documentacionais dos projetos e serão postados no portal de documentos do projeto e por fase
- **Portal Documentos** - Cada projeto terá um portal com uma biblioteca própria, onde serão arquivados todos os documentos dos projetos, geral e por fase. As autorizações serão por projeto.
- **SIG** - Quando for disponibilizado o aplicativo SIG, Sistema de Informações Gerenciais, será feito um estudo do que vai ser migrado do SharePoint para o SIG

# Definições Técnicas


- **Definição dos Sites dos Projetos** – Criação de 1 site de conteúdo por projeto
- **Portifólio de projetos com acesso aos respectivos sites de projetos** – para acessar um site de conteúdo de um projeto, deverá ser primeiramente acessado o projeto no portfólio
- **Permissões de acesso** – dar permissão por: Grupo de acesso e perfil nos níveis: Secretário/ Diretor/ Técnico e para colaboração e leitura
- **Usar -**

# Estrutura do SharePoint – Escritório de Projetos

Definir estrutura do SharePoint para o Escritório de Projetos da PMS



# Escritório de Projetos - Detalhamento



## Hierarquia

Eixo

Programa

Ação

Projeto



# Escritório de Projetos - Detalhamento



# FIM